

Domplein 4-5: proces richting verbouwing



Korte termijn - najaar 2026

- Betrekken stad, culturele sector, huidige gebruikers en omwonenden
- Verschillende varianten voor toekomstige invulling in beeld met ruimtelijke en financiële haalbaarheid + samenwerkstructuur
- Besluit over toekomstige invulling

Vervolgproces - 2027– 2029

- Selectie toekomstige huurder(s)/exploitant
- Programma van Eisen uitwerken met toekomstige huurder(s)/exploitant
- Architectenselectie
- Ontwerp, vergunningen en voorbereiding uitvoering
- Beoogde start bouw (medio 2029)